



TERMO ADITIVO Nº 001
TERMO DE CONTRATO Nº 030/2016.

PRIMEIRO Termo Aditivo de Contrato celebrado entre o Município de Franco da Rocha e a Empresa INTUS ENGENHARIA & GESTÃO LTDA - EPP – Processo Interno nº 5802/2016.

O MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.523.080/0001-60, com sede, Av. Liberdade, nº 250, Centro, Franco da Rocha-SP, neste ato representado por seu Prefeito FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS e a empresa INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA - EPP, neste ato representada pelo Senhor JOSÉ MARIA AFONSO BAETA TEIXEIRA, ambos já qualificados no Termo de Contrato em epigrafe, com base no Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, resolvem de comum acordo ADITAR o referido contrato, para estender o prazo contratual por mais 30 (trinta) dias, com vigência de **15/05/2016 até 13/06/2016**, de acordo com as justificativas expostas nos autos do Processo Interno nº 7419/2016.

Ficam retificadas as demais cláusulas do contrato.

O presente Termo de Aditamento fica fazendo parte integrante do processo licitatório, a fim de que produza todos os efeitos legais de conformidade com a legislação vigente.

E, por estarem de comum acordo, assinam as partes, o presente Termo de Aditamento em 02 (duas) vias de igual teor para que se produza todo o efeito legal.


Franco da Rocha, 13 de maio de 2016.



FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
PREFEITO MUNICIPAL



EDUARDO DE SOUSA MARTINS
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA



JOSÉ MARIA AFONSO BAETA TEIXEIRA
INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA - EPP