



**Secretaria de  
Gestão Pública**

**TERMO ADITIVO Nº 001  
TERMO CONTRATO Nº 005/2016**

**PRIMEIRO Termo Aditivo de Contrato** celebrado entre o Município de Franco da Rocha e a Empresa **CONSTRUTORA CRONACON LTDA – RDC N º 002/2015**.

**O MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.523.080/0001-60, com sede, Av. Liberdade, nº 250, Centro, Franco da Rocha-SP, neste ato representado por seu Prefeito FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS, brasileiro, casado, relações públicas, portador da Cédula de Identidade RG. nº 34.703.700-8 e do CPF/MF. nº 328.702.008-03, com endereço profissional acima indicado, e a empresa **CONSTRUTORA CRONACON LTDA**, neste ato representada pelo Sr. EDUARDO DOS SANTOS, já qualificada no Termo de Contrato em epígrafe, com base no Artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, resolvem de comum acordo ADITAR o referido contrato, para estender o prazo contratual por mais **180 (cento e oitenta) dias**, com vigência de **17/11/2016 a 15/05/2017**, de acordo com as justificativas expostas nos autos de nº 9672/2016.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato.

O presente Termo de Aditamento fica fazendo parte integrante do processo licitatório, a fim de que produza todos os efeitos legais de conformidade com a legislação vigente.

E, por estarem de comum acordo, assinam as partes, o presente Termo de Aditamento em 02 (duas) vias de igual teor para que se produza todo o efeito legal.

Franco da Rocha, 11 de novembro de 2016.



**FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS**  
PREFEITO MUNICIPAL



**EDUARDO DE SOUZA MARTINS**  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA



**EDUARDO DOS SANTOS**  
CONSTRUTORA CRONACON LTDA

**Prefeitura de Franco da Rocha**

Tel: (11) 4443-1700

[www.francoदारocha.sp.gov.br](http://www.francoदारocha.sp.gov.br)

Avenida Liberdade, 250 - Centro - Franco da Rocha/SP | CEP 07850-325