



**Secretaria de
Gestão Pública**

**TERMO ADITIVO Nº 002
TERMO DE CONTRATO Nº 005/2016.**

SEGUNDO Termo Aditivo de Contrato celebrado entre o Município de Franco da Rocha e a Empresa CONSTRUTORA CRONACON LTDA – RDC 002/2015

O MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.523.080/0001-60, com sede, Av. Liberdade, nº 250, Centro, Franco da Rocha-SP, neste ato representado por seu Prefeito FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS e a empresa **CONSTRUTORA CRONACON LTDA**, neste ato representada pelo Senhor EDUARDO DOS SANTOS, ambos já qualificados no Termo de Contrato em epigrafe, com base no Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, resolvem de comum acordo ADITAR o referido contrato, para estender o prazo contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, com vigência de **16/05/2017 até 11/11/2017**, de acordo com as justificativas expostas nos autos do Processo Interno nº 5927/2017.

Ficam retificadas as demais cláusulas do contrato.


O presente Termo de Aditamento fica fazendo parte integrante do processo licitatório, a fim de que produza todos os efeitos legais de conformidade com a legislação vigente.

E, por estarem de comum acordo, assinam as partes, o presente Termo de Aditamento em 02 (duas) vias de igual teor para que se produza todo o efeito legal.

Franco da Rocha, 09 de maio de 2017.



FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
PREFEITO MUNICIPAL



EDUARDO DE SOUSA MARTINS
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO



EDUARDO DOS SANTOS
CONSTRUTORA CRONACON LTDA

Prefeitura de Franco da Rocha

Tel: (11) 4443-1700

www.francoदारocha.sp.gov.br

Avenida Liberdade, 250 - Centro - Franco da Rocha/SP | CEP 07850-325