



Secretaria de
Gestão Pública

TERMO ADITIVO Nº 003
TERMO CONTRATO Nº 006/2016

TERCEIRO Termo Aditivo de Contrato celebrado entre o Município de Franco da Rocha e a Empresa Construtora Cronacon Ltda - RDC nº 002/2015.

O MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.523.080/0001-60, com sede, Av. Liberdade, nº 250, Centro, Franco da Rocha-SP, neste ato representado por seu Prefeito **FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS**, brasileiro, casado, relações públicas, portador da Cédula de Identidade RG. nº 34.703.700-8 e do CPF/MF. nº 328.702.008-03, com endereço profissional acima indicado, e a empresa **CONSTRUTORA CRONACON LTDA**, neste ato representada pelo Sr. **EDUARDO DOS SANTOS**, já qualificado no Termo de Contrato em epígrafe, com base no Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, resolvem de comum acordo ADITAR o referido contrato, para estender o prazo contratual em mais 180 (cento e oitenta) dias, com vigência de **16/04/2017 a 12/10/2017**, de acordo com as justificativas expostas nos autos de nº 6708/2017.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato.


O presente Termo de Aditamento fica fazendo parte integrante do processo licitatório, a fim de que produza todos os efeitos legais de conformidade com a legislação vigente.

E, por estarem de comum acordo, assinam as partes, o presente Termo de Aditamento em 02 (duas) vias de igual teor para que se produza todo o efeito legal.

Franco da Rocha-SP, 13 de abril de 2017.


FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito


EDUARDO DE SOUSA MARTINS
Secretário de Infraestrutura e Habitação


EDUARDO DOS SANTOS
Construtora Cronacon Ltda

Prefeitura de Franco da Rocha

Tel: (11) 4443-1700

www.francoदारocha.sp.gov.br

Avenida Liberdade, 250 - Centro - Franco da Rocha/SP | CEP 07850-325