

TERMO ADITIVO Nº 001
TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO celebrado entre o MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA e a Empresa INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA -Tomada de Preço nº 003/2017.

O MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.523.080/0001-60, com sede, Av. Liberdade, nº 250, Centro, Franco da Rocha-SP, neste ato representado por seu Prefeito FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS, brasileiro, casado, relações públicas, portador da Cédula de Identidade RG. nº 34.703.700-8 e do CPF/MF. nº 328.702.008-03, com endereço profissional acima indicado, e a empresa INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA neste ato representada pelo Sr. JOSÉ MARIA AFONSO BAETA TEIXEIRA, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.695.126-0 e do CPF/MF nº 181.564.956-91, ambos já qualificado no Termo de Contrato em epígrafe, com base no Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, resolvem de comum acordo ADITAR o referido contrato, para estender o prazo contratual por mais 120 (cento e vinte) dias, com vigência de 22/09/2017 até 19/01/2018, de acordo com as justificativas nos autos do Processo Interno nº 12370/2017.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato.


O presente Termo de Aditamento fica fazendo parte integrante do processo licitatório, a fim de que produza todos os efeitos legais de conformidade com a legislação vigente.

E, por estarem de comum acordo, assinam as partes, o presente Termo de Aditamento em 02 (duas) vias de igual teor para que se produza todo o efeito legal.

Franco da Rocha, 21 de Setembro de 2017.


FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS

Prefeito


EDUARDO DE SOUZA MARTINS
Secretário de Infraestrutura e Habitação


JOSÉ MARIA AFONSO BAETA TEIXEIRA
Intus Engenharia & Gestao Ltda