

TERMO ADITIVO Nº 001
CONTRATO Nº 068/2017

PRIMEIRO Termo Aditivo de Contrato celebrado entre o Município de Franco da Rocha e a Empresa Teto Construtora S/A – Concorrência nº 003/2017

O MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.523.080/0001-60, com sede, Av. Liberdade, nº 250, Centro, Franco da Rocha-SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS portador da Cédula de Identidade RG. n.º 34.703.700-8 e do CPF/ME. n.º 328.702.008-03, e a empresa TETO CONSTRUTORA S/A, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob n.º 45.533.585/0001-43 com endereço na Rua Elisio de Carvalho, nº 172, Vila São Luis- São Paulo - SP neste ato representado por MICHEL CHEDID JUNIOR, portador da Cédula de Identidade RG.n.º8.295.496 SSP/SP e do CPF/ME. n.º 086.955.588-00. Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 068/2017, instruído no Processo Interno nº 3813/2018, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

Objeto do Contrato: Constitui objeto da presente instrumento a contratação de empresa especializada para a execução de obras de pavimentação asfáltica e serviços complementares na Avenida Antônio Amaro Ortiz, localizada no bairro Lago Azul Ortiz, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme condições e as especificações técnicas do Edital de concorrência Nº 003/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO E DO FUNDAMENTO LEGAL

1. Com base no Artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, resolvem de comum acordo ADITAR o referido contrato, para estender o prazo contratual por **mais 90 (noventa) dias**, iniciando-se em 29/03/2018 com término em 26/06/2018, independentemente de aviso, notificação, interpelação judicial ou mesmo extrajudicial, ressalvada a hipótese de prorrogação de prazo contratual, o que somente se fará por escrito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS


2. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

Prefeitura de Franco da Rocha

Tel: (11) 4800-1700

www.francoदारocha.sp.gov.br

Avenida Liberdade, 250 - Centro - Franco da Rocha/SP | CEP 07850-325



Secretaria de
Gestão Pública

TERMO ADITIVO Nº 001
CONTRATO Nº 068/2017

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

3. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Franco da Rocha-SP para dirimir eventuais questões decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4. O presente Termo vigorará a contar da data de sua assinatura e terá sua eficácia condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

4.2 O presente Termo de Aditamento fica fazendo parte integrante do processo licitatório, a fim de que produza todos os efeitos legais de conformidade com a legislação vigente.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Franco da Rocha, 28 de Março de 2018.



FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal



EDUARDO DE SOUZA MARTINS
Secretário de Infraestrutura e Habitação



MICHEL CHEDID JUNIOR
Teto Construtora S/A

Prefeitura de Franco da Rocha

Tel: (11) 4800-1700

www.francoarocha.sp.gov.br

Avênida Liberdade, 250 - Centro - Franco da Rocha/SP | CEP 07850-325