



TERMO ADITIVO Nº 004
CONTRATO Nº 116/2017

QUARTO Termo Aditivo de Contrato celebrado entre o Município de Franco da Rocha e a Empresa VP Engenharia e Construções Ltda– Carta Convite Obras nº 006/2017.

O **MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.523.080/0001-60, com sede, Av. Liberdade, nº 250, Centro, Franco da Rocha-SP, neste ato representado por seu Prefeito em exercício **NIVALDO DA SILVA SANTOS** portador da Cédula de Identidade RG. n.º 6.672.080 e do CPF/MF. n.º 572.574.428-00, e a empresa **VP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** devidamente inscrita no C.N.P.J. sob n.º 23.439.291/0001-14 com endereço à Rua Tagipuru nº 1060, Bloco 02 Apto172- Barra Funda - SP, neste ato representada por **LUIZ PAULO TIZZO**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 27.452.688-8 e do CPF/MF n.º 288.654.658-59. Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato nº 116/2017, instruído no Processo nº 9540/2018 sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

Objeto do Contrato: Constitui-se objeto do termo de contrato a Contratação de empresa especializada para execução de obra de ampliação para Emeb Claudio Fernando dos Santos, nos termos do anexo I.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 Com base no Artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, resolvem de comum acordo ADITAR o referido contrato, para estender o prazo contratual por **mais 30 (trinta) dias**, iniciando-se em **18/05/2018** com término em **16/06/2018** independentemente de aviso, notificação, interpeção judicial ou mesmo extrajudicial, ressalvada a hipótese de prorrogação de prazo contratual, o que somente se fará por escrito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

2.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

Prefeitura de Franco da Rocha

Tel: (11) 4800-1700

www.francoदारocha.sp.gov.br

Avenida Liberdade, 250 - Centro - Franco da Rocha/SP | CEP 07850-325

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 O presente Termo vigorará a contar da data de sua assinatura e terá sua eficácia condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

4.2 O presente Termo de Aditamento fica fazendo parte integrante do processo licitatório, a fim de que produza todos os efeitos legais de conformidade com a legislação vigente.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Franco da Rocha, 17 de maio de 2018.

NIVALDO DA SILVA SANTOS

Prefeito em Exercício

EDUARDO DE SOUZA MARTINS

Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação

LUIZ PAULO TIZZO

VP Engenharia e Construções Ltda