



Secretaria
de Governo

TERMO ADITIVO Nº 006
CONTRATO Nº 012/2018

TERMO ADITIVO Nº 006
CONTRATO Nº 012/2018

SEXTO Termo Aditivo de Contrato celebrado entre o Município de Franco da Rocha e a empresa Ivix Construtora Eireli- EPP, decorrente da Tomada de Preço nº 012/2017.

O **MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.523.080/0001-60, com sede, Av. Liberdade, nº 250, Centro, Franco da Rocha-SP, neste ato representado por seu Prefeito **FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 34.703.700-8 e do CPF/MF. n.º 328.702.008-03, e a empresa **IVIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP** devidamente inscrita no C.N.P.J. sob n.º 21.407.866/0001-91 com endereço à Rua Oscar Carmilo, nº 313, Vila União, São Paulo – SP, neste ato representada por **PEDRO HENRIQUE DE FARIA**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 29.788.603-4 e do CPF/MF. n.º 295.245.158-30. Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 012/2018, instruído no Processo Interno nº 9142/2019, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

Objeto do Contrato: Constitui objeto a contratação de empresa especializada para execução de obras de construção de Circo Escola, no Parque Municipal Benedito Bueno de Moraes, S/N- Centro de Franco da Rocha, conforme as condições e as especificações técnicas do Edital de Tomada de Preço nº 012/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO E DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 Com base no Artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, resolvem de comum acordo ADITAR o referido contrato, para estender o prazo contratual por **mais 120 (cento e vinte) dias**, iniciando-se em **01/07/2019** com término em **28/10/2019** independentemente de aviso, notificação, interpelação judicial ou mesmo extrajudicial, ressalvada a hipótese de prorrogação de prazo contratual, o que somente se fará por escrito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

2.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

Prefeitura de Franco da Rocha

Tel: (11) 4800-1700

www.francodarocha.sp.gov.br

Avenida Liberdade, 250 - Centro - Franco da Rocha/SP | CEP 07850-325

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

3.1 As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Franco da Rocha-SP para dirimir eventuais questões decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 O presente Termo vigorará a contar da data de sua assinatura e terá sua eficácia condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo.


4.2 O presente Termo de Aditamento fica fazendo parte integrante do processo licitatório, a fim de que produza todos os efeitos legais de conformidade com a legislação vigente.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.


Franco da Rocha, 28 de junho de 2019.



FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito



EDUARDO DE SOUZA MARTINS
Secretário de Infraestrutura e Habitação



PEDRO HENRIQUE DE FARIA
Ivix Construtora Eireli - EPP