

**TERMO ADITIVO Nº 004
CONTRATO Nº 035/2019**

QUARTO Termo Aditivo de Contrato celebrado entre o Município de Franco da Rocha e a Comercial e Unika Construtora e Incorporadora EIRELI - EPP, decorrente da Carta Convite de Obras nº 012/2018.

O **MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.523.080/0001-60, com sede, Av. Liberdade, nº 250, Centro, Franco da Rocha-SP, neste ato representado por seu Prefeito **FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 34.703.700-8 e do CPF/MF. n.º 328.702.008-03, e a empresa **UNIKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP**, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob Nº 13.099.245/0001-60 com endereço à Rua Laurent Martins, 529, Apt 182, Bloco 01, Jardim Esplanada, São José dos Campos-SP, neste ato representada por **CRISTIANO ROSSI GONÇALVES**, portador da Cédula de Identidade RG Nº 23.806.289-2 e do CPF/MF. Nº 201.875.158-16, residente e domiciliado à Rua Laurent Martins, 529, Apt 182, Bloco 01, Jardim Esplanada, São José dos Campos-SP. Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente TERMO ADITIVO ao **Contrato nº 035/2019**, instruído no Processo nº **18786/2019**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:


Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CAFÉ/LANCHONETE ANEXO AO MUSEU OSÓRIO CESAR, localizado na Avenida dos Coqueiros, s/nº, Complexo Hospitalar Juquery, Franco da Rocha/SP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR E DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 Com base no artigo 65, inciso I, alínea “b”, § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93, resolvem de comum acordo ADITAR o referido contrato, para o **acréscimo de 24,11%**, que corresponde ao **aumento de R\$ 63.511,54** (sessenta e três mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos) sobre o valor atual do contrato.

1.2 As despesas decorrentes do presente aditamento onerará a dotação orçamentária nº **02.08.04 15.451.0011.1.011 4.4.90.51.00** Ficha 261 Vínculo **01.110.0000**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS



Prefeitura de Franco da Rocha

Tel: (11) 4800-1700

www.francodarocha.sp.gov.br

Avenida Liberdade, 250 - Centro - Franco da Rocha/SP | CEP 07850-325

2.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

3.1 As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Franco da Rocha-SP para dirimir eventuais questões decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 O presente Termo vigorará a contar da data de sua assinatura e terá sua eficácia condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo.


4.2 O presente Termo de Aditamento fica fazendo parte integrante do processo licitatório, a fim de que produza todos os efeitos legais de conformidade com a legislação vigente.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Franco da Rocha, 20 de fevereiro de 2020.



FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito



EDUARDO DE SOUZA MARTINS
Secretário de Infraestrutura e Habitação



CRISTIANO ROSSI GONÇALVES
Unika Construtora e Incorporadora Eireli EPP